




	Barbante albastru
	Roșu
	Alb-galben portocaliu
	Verde din cartonaș de siguranță
	Albastru din cartonaș de siguranță
	Albastru din cartonaș de siguranță
	Albastru din cartonaș de siguranță
	Albastru din cartonaș de siguranță
	Albastru din cartonaș de siguranță



PLAN DE PHASAGE
ET BALISAGE
AV CHARLES DE GAULLE
MORANGIS

Du 19/10/2026
au 04/12/2026

- Mise en place de feu permanent pour réguler la circulation en alternat
- Fermeture des seconds accès Lestier et Ford
- Switch d'entrées ponctuel pour faire les travaux
- Fermeture des accès Av de la Croix Noiselière le temps des travaux



● Du 4 janvier au 12 février 2027

PLAN DE PHASAGE
ET BALISAGE

AV CHARLES DE GAULLE
MORANGIS


Phase 7 / Ind B

Du 04/01/2027
au 12/02/2027

- Route barrée dans le sens Paray / Morangis
- Déviation via Av de la Croix Boissellière

LEGENDE

- Barrières de police
- Barrage
- Marquage provisoire
- Marquage des entrées des ruelles
- Déviation des véhicules
- Permis de circulation
- Barrières sécurisées
- Barrières projet
- Zone chantier



- Du 4 janvier au 12 février 2027



→ Sens circulation et
déviation

□ Zone fermée à la
circulation routière

Du 15/02/2027
au 09/04/2027

- Route barrée dans le sens Paray / Mureaux
- Déviation via Av Ferdinand de Lesseps

	Definición de política
	Objeto
	Elementos de la política
	Medios de la política
	Finalidad de la política
	Formas de la política
	Medios de la política
	Medios de la política
	Medios de la política



Agir pour et avec vous

● Du 15 février au 9 avril 2027




→ Sens circulation et
déviation

□ Zone fermée à la
circulation routière

Phase 9 / Ind B

- Route barrée
- Déviation via Av du Général Warabiot et rue Jules Haridouin Mansart
- Travail ponctuel sur le Square de Plaidt
- Accès piéton maintenue sur le trottoir d'en face

	Barrières de police
	Obst.
	Marquage provisoire
	Matériel des véhicules caractéristiques
	Distances libre circulation
	Procédure de signalisation
	Barrières accidentelles
	Barrières péage
	Zone chantier



● Du 12 avril au 28 mai 2027



→ Sens circulation et déviations
□ Zone fermée à la circulation routière

● Du 31 mai au 2 juillet 2027

PLAN DE PHASAGE ET BALISAGE

AV CHARLES DE GAULLE MORANGIS


Phase 10 / Ind B

Du 31/05/2027
au 02/07/2027

- Route barrée dans le sens Morangis / Paray
- Accès à l'av de Chaspagne maintenu

LEGENDE

- Barrières de police
- OSA
- Marquage provisoire
- Stationnement des véhicules caractéristiques
- Distances des véhicules
- Permis de stationnement
- Barrières éclairées
- Barrières peints
- Zone chantier



● Du 31 mai au 2 juillet 2027



→ Sens circulation et déviations
□ Zone fermée à la circulation routière