

Rond point lavoisier / Aristide Briand / Blaise Pascal																									
Prestations par la Ste SRT - EPT voirie et éclairage public,		2022						2023																	
		Decembre						Janvier				Fevrier				Mars					Avril				18
		48	49	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Phase 1	Mise en place de panneaux de chantier " modification de la circulation" Mise en place des GBA -Marquage de la signalisation horizontal en jaune Feux tricolore reste en fonction	■	■	■	■	■	■																		
Phase 2	Mise en place des Feux tricolores en clignotant																								
Phase 3	Implantation definitif du rond point - marquage de la signalisation horizontal et vertical en blanc Interieur du rond point : Création d'une alimentation électrique (illumination de fin d'année) Création d'un point d' eau (fleurissement)																								
Phase 4	Espaces vert : Aménagement floral- Engazonnement des abords																								